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Resumen
Cuál es la metodología para adelantar 
un proyecto de mejoramiento integral de ba-
rrios y cómo administrar los recursos, son las 
preguntas que pretendemos responder a par-
tir del estudio de caso del Proyecto de Mejora-
miento Integral de Barrios SUR con Bogotá. Su 
selección obedece a que este buscó institucio-
nalizar un modelo replicable de mejoramien-
to integral de zonas para la ciudad de Bogotá. 
Una primera parte del artículo se centra en los 
antecedentes del Proyecto, a continuación se 
realiza la descripción del mismo y finalmente 
se presentan unas conclusiones preliminares 
con el fin de responder a las preguntas plan-
teadas. Este artículo hace parte del segundo 
capítulo de la investigación doctoral La efi-
cacia del mejoramiento integral de barrios: el 
caso Proyecto SUR con Bogotá. 
Palabras clave: Asentamientos hu-
manos, Mejoramiento Integral de Barrios.
Abstract
What is the methodology to make a 
project that improves neighborhoods and 
how to manage these resources? These are 
the questions we intend to answer in this 
study: “Project Case in the comprehensive 
improvement of the Neighborhoods in the 
South of Bogotá.” We chose this project be-
cause we want to institutionalize a replicable 
model with different integrated areas that 
will be improving the city of Bogotá. The first 
part focuses on the background to the pro-
ject, then the project description is perfor-
med and preliminary conclusions are finally 
presented in order to answer the questions. 
This article is part of the second chapter of 
the Research: “The Integral effectiveness in 
the improvement of neighborhoods: in the 
Project case in the South of Bogotá.”
Keywords: Human Settlement, Inte-
gral Improvement.
Resumo
Qual e a metodologia para adiantar 
um projeto de melhoramento integral de 
bairros e como administrar os recursos? São 
as perguntas que pretendemos responder a 
partir do estudo do caso Projeto de melho-
ramento Integral de Bairros Sul de Bogotá. 
A seleção deste projeto obedece e procura 
institucionalizar um modelo replicável de 
melhoramento integral de zonas para a cida-
de de Bogotá. A primeira parte, se concentra 
nos antecedentes do projeto, à continuação 
se realizara a descrição do projeto e final-
mente se apresentara uma conclusões preli-
minares com fim de responder as perguntas 
apresentadas. Este artigo faz parte do segun-
do capitulo da pesquisa: A eficácia do melho-
ramento integral dos bairros: O caso Projeto 
sul de Bogotá
Palavras chave: Assentamentos Hu-
manos, Melhoramento Integral dos Bairros.
*  Este texto presenta el avance del segundo capítulo de la investigación: La eficacia del mejoramiento integral de barrios: el caso Proyecto SUR con Bogotá, adelantada en el 
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Introducción
La expansión de las grandes ciudades de los países del llamado 
“tercer mundo” se ha caracterizado por la diversidad de 
asentamientos informales. En Colombia, en los años 50, los 
asentamientos informales se denominaban tugurios. La postura 
por parte de las entidades estatales era la erradicación pero, ante 
la magnitud de estos asentamientos, en los años 60 esta visión 
comienza a cambiar. En los años 70, los planteamientos realizados 
por Jhon Turner (1977) en el libro Housing by people1 calaron 
ampliamente en la primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver, Canadá, 
en 1976. Aunque no fueron muchos los avances realizados entre la 
primera y la segunda Conferencia celebrada en Estambul, Turquía, 
en 1996, a partir de esta última se han perseguido metas concretas 
para la intervención de dichos asentamientos. 
Actualmente, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de diferentes ciudades de 
Colombia han incluido el Mejoramiento Integral como uno de los tratamientos urbanísticos. El 
decreto 619 de 2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe 
de Bogotá, menciona en el artículo 286 el objetivo general del subprograma de Mejoramiento 
Integral, del cual se afirma: 
Tiene por objeto orientar las acciones de complementación, reordenamiento o adecuación 
requeridas tanto en el espacio urbano como en las unidades de vivienda que conforman los 
asentamientos de origen ilegal ubicados en la periferia de la ciudad. Lo anterior para corregir 
las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas 
urbanas y permitir que sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para el 
conjunto de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2000).
Sin embargo, es necesario preguntarse cuál ha sido la eficacia de los programas de me-
joramiento integral de barrios y qué acciones públicas se han encaminado al mejoramiento 
económico de las familias, si se tiene en cuenta que el reto que existe hoy es lograr la sostenibi-
lidad de los procesos sociales y económicos impulsados (Naciones Unidas, 2004: 26). A partir del 
estudio de caso del Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios SUR con Bogotá, se pretende 
responder a las preguntas planteadas.
La investigación se inició con una revisión del estado del arte con el fin de definir el mar-
co conceptual y posteriormente se escogió el estudio de caso como metodología a utilizar, el 
cual, es definido por Robert K. Yin como “una investigación empírica de un fenómeno contem-
1  Este libro fue publicado en español en 1977 con el título Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en 
la construcción del entorno.
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poráneo, tomado en su contexto, en especial cuando los límites 
entre el fenómeno y el contexto no son evidentes” (Citado por 
Escudero Macluf et al., 2008: 8). 
Partiendo de lo anterior, se realiza en primer lugar un 
análisis de la documentación relativa al Mejoramiento Integral. 
Luego se llevan a cabo entrevistas no estructuradas con los res-
ponsables institucionales, técnicos y líderes de las diferentes 
juntas de acción comunal de las tres zonas intervenidas (Bolonía, 
Vía Oriente y Ladrilleras), para más tarde utilizar los sistemas de 
información geográfica para el análisis espacial del Proyecto. El 
trabajo de investigación se divide en tres capítulos así:
El primer capítulo se denomina: Determinación de las Po-
líticas de Intervención. Este capítulo, parte de las preguntas: ¿Qué 
es el mejoramiento integral de barrios? y ¿cuáles son las variables 
que se han trabajado en las diferentes intervenciones? 
El segundo capítulo, se denomina: Administración de las 
Políticas y el Gobierno del Territorio en los Programas de Mejora-
miento Integral: el caso “Proyecto SUR con Bogotá”. Este capítulo 
se desarrolla a partir de dos interrogantes: ¿Cuál es la metodo-
logía para adelantar un proyecto de mejoramiento integral de 
barrios? y ¿cómo administrar los recursos?
El tercer capítulo se denomina: Condiciones de Integra-
ción en el Conjunto Urbano y parte de las preguntas: ¿Cuáles son 
los márgenes de cambio que acepta la informalidad? y ¿cómo se 
pueden introducir variaciones?
Administración de las políticas 
y el gobierno del territorio en 
los programas de mejoramiento 
integral. Antecedentes nacionales
El Proyecto SUR con Bogotá es el segundo programa de 
cooperación financiera entre los gobiernos de Colombia y Alema-
nia en el ámbito del mejoramiento integral de barrios. El primero 
se adelantó en la ciudad de Medellín y se denominó Programa In-
tegral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín (PRI-
MED). Cabe destacar que éste proyecto fue seleccionado como 
ejemplo de mejor práctica junto con 18 experiencias más a nivel 
nacional para llevar a Estambul en 1996, ante la agenda Hábitat 
de Naciones Unidas (Comité Nacional Preparatorio para Hábitat 
II, 1996) (Véase Cuadro 1). Así mismo, en el año 2000 el PRIMED 
fue seleccionado en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado 
por Dubai. Se debe señalar que el Programa de Buenas Prácticas 
se originó en 1996 en la Segunda Conferencia de Naciones Uni-
das, Habitat II, donde surge como programa específico que buscó 
“[…] identificar políticas y actuaciones urbanas que se hubiesen 
mostrado eficaces –desde unos criterios de sostenibilidad– para 
mejorar las condiciones de vida en las ciudades y pueblos” (Ciu-
dades para un futuro más sostenible, 2011).
Cuadro1. Síntesis descriptiva de las mejores prácticas. Hábitat II. Fuente: Comité Na-
cional Preparatorio para Hábitat II, 1996.
El informe final del Proyecto de Mejoramiento Integral de 
Barrios SUR con Bogotá menciona que: 
Los conceptos y enfoques de ambos programas, especial-
mente con relación al énfasis en la integralidad de la in-
tervención, la participación comunitaria y la coordinación 
interinstitucional presentan muchas afinidades y los logros 
alcanzados en ambos casos con relación al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población meta, convalidan su 
propuesta de intervención (Caja de Vivienda Popular y SUM 
Consult GmbH, 2007: 10).
El objetivo general del PRIMED fue mejorar la calidad de 
vida en los barrios subnormales, estableciendo mecanismos que 
garantizaran la continuidad del programa de mejoramiento ur-
bano. Para ello, se insertó en las políticas definidas por el Plan de 
Desarrollo Municipal (Consejería Presidencial para Medellín y su 
área Metropolitana et al., 1995: 13, 49). Este Programa buscó lo-
grar seis objetivos específicos: el establecimiento de mecanismos 
adecuados de planificación y gestión; la promoción y participa-
ción comunitaria; el mejoramiento barrial; el mejoramiento y reu-
bicación de familias; la legalización en la tenencia; y la mitigación 
del riesgo geológico (Consejería Presidencial para Medellín y su 
área Metropolitana et al., 1995: 49-54). 
El PRIMED se diseñó para ser ejecutado en dos fases. Para 
la primera fase se seleccionaron tres de las ocho zonas en que se 
agrupan los barrios subnormales de la ciudad de Medellín: 
•	 Centro Oriental: Isaac Gaviria, La Primavera, 13 de Noviembre, 
El Pinal parte alta y Los Mangos.
•	 Centro Occidental: Independencia I, II, y III, Nuevos Conquis-
tadores y El Salado.
•	 Nor-Occidental: El Progreso, El Triunfo, El Mirador, El Picacho 
y el Picachito.
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La segunda fase se adelantaría en las cinco zonas restan-
tes a partir de la evaluación de los resultados de la primera (Con-
sejería Presidencial para Medellín y su área Metropolitana et al., 
1995: 13, 14). El principal resultado de la fase I fue la mejora de la 
habitabilidad de más de 11.000 familias, pero también se desta-
can resultados a nivel urbano como el mejoramiento barrial por 
medio de la construcción de diversas obras, el mejoramiento y 
reubicación de familias, la legalización en la tenencia de tierras y 
obras de mitigación del riesgo geológico. Dentro de los resulta-
dos a nivel social se mencionan: 
Mejora de la gobernabilidad y de la confianza de la comu-
nidad hacia el estado; creación de responsabilidades de los 
ciudadanos hacia su entorno; recuperción del espacio públi-
co; creación y refuerzo de las organizaciones comunitarias; 
capacitación para el diseño de proyectos, incluyendo los as-
pectos relacionados con la comunicación; incorporación de 
la comunidad a los planes de desarrollo; asignación de super-
visores y mejora de la convivencia entre familias, tanto en las 
zonas degradadas como en las demás zonas (Ciudades para 
un futuro más sostenible, 2000)
Metodología en la administración 
de las políticas: el caso 
Proyecto SUR con Bogotá
Fases del Proyecto
Cuál es la metodología para adelantar un proyecto de 
mejoramiento integral de barrios y cómo administrar los recursos 
son las preguntas que pretendemos responder en este texto. Si 
bien desde los años 60 se han adelantado en Bogotá intervencio-
nes de mejoramiento barrial que abordan el tema de una manera 
integral, cabe señalar que cada actuación trabajó una escala de 
intervención, unos tiempos de ejecución y unos actores dife-
rentes. Por lo tanto, es a partir del estudio del Proyecto de Me-
joramiento Integral de Barrios SUR con Bogotá que se busca dar 
respuesta a las preguntas planteadas.
El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios SUR con 
Bogotá, hizo las primeras gestiones administrativas en 1997 du-
rante la alcaldía de Antanas Mockus y se adelantó en los gobier-
nos de Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón. 
Así mismo, vale la pena señalar que en el ámbito nacional el Pro-
yecto se desarrolló durante el gobierno de Andrés Pastrana Aran-
go y siguió los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Cambio para construir la Paz (1998-2002) “[…] el cual traía nuevas 
orientaciones en la política económica y social en lo nacional y lo 
local, pero especialmente, cambios en la política internacional y 
en las políticas de negociación de los conflictos armados en Co-
lombia” (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 
11).
En cuanto a la metodología, María Margarita Rogers Ruiz, 
coordinadora de la formulación del Proyecto SUR con Bogotá y 
directora de la Unidad de Gestión del Proyecto hasta el año 2004, 
menciona: 
[…] digamos que esto fue un proceso de construcción de la 
metodología apoyado en toda la experiencia que tenían los 
gestores sociales de acción comunal, en todo el trabajo que 
venía haciendo el DABS [Departamento Administrativo de 
Bienestar Social] pero, sobre todo, la Secretaría de Salud. […] 
Entonces nosotros qué hicimos, empezar este trabajo con las 
comunidades y empezar a ajustar nuestra metodología. Ló-
gicamente que aquí tiene un peso muy importante el trabajo 
con metodología alemana de planeación, cierto, porque todo 
lo que nosotros hicimos fue soportado en la metodología de 
planeación […] sí, y transmitiéndole a las comunidades esas 
formas de hacer planeación participativa pero incorporando 
metodologías de diferentes, de diferentes proveniencias di-
gámoslo así, entonces se fue estructurando,desarrollando, 
construyendo […]” (Rogers Ruiz, 2011).
La implementación del Proyecto se subdividió en cinco 
fases, las cuales, se sobrepusieron parcialmente. Las fases men-
cionadas son: formulación, preinversión y gestión institucional; 
negociación y firma de convenios de cooperación; actualización 
y planificación detallada; ejecución de medidas físicas y sociales; 
y ajustes institucionales e institucionalización (Caja de Vivienda 
Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 17-19). 
Primera fase: formulación, preinversión y gestión. Inicia 
en 1997 durante la alcaldía de Antanas Mockus. En esta fase se 
presenta el proyecto a la cooperación alemana y se adelanta la 
gestión de los recursos institucionales. En el primer semestre de 
1998 se elabora un estudio de factibilidad entre los representan-
tes del gobierno nacional colombiano, del gobierno distrital y 
de los consultores alemanes. Del segundo semestre de 1998 al 
primer semestre de 1999 se continúa con la fase de preinversión, 
consolidación conceptual y gestión a nivel distrital. En mayo de 
1999 se adelanta la evaluación de la propuesta de intervención 
presentada en el estudio de factibilidad por la misión del Kredi-
tanstalt für Wiederaufbau (KfW). En julio de 1999 se inicia la im-
plementación del Proyecto con recursos distritales. En esta etapa 
las actividades se concentran en la coordinación interinstitucio-
nal para la ejecución de obras y medidas en la zona de interven-
ción (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: anexo 
1.3). 
Segunda fase: negociación y firma de convenios de coo-
peración. En el segundo semestre de 1999 se hace la licitación 
de la consultoría internacional para el Proyecto y “luego de su 
correspondiente evaluación por parte del KfW y la entidad eje-
cutora del Proyecto en Bogotá, el DAACD, se resolvió adjudicar el 
contrato a la Firma SUM Consult GmbH de Wiesbaden, Alemania” 
(Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 22). En el 
mes de abril de 2000 se firma el convenio de aporte financiero. 
El 26 de mayo de 2000 se firma el contrato de consultoría inter-
nacional y en el mes de diciembre de este mismo año se firma 
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el convenio intergubernamental y el acuerdo separado (Caja de 
Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: anexo 1.3)
El 29 de diciembre el Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Pe-
ñalosa y el KfW firmaron el Acuerdo Separado que definió 
los detalles de ejecución del Proyecto. Entre otras cosas, el 
Acuerdo Separado estableció la necesidad de una Unidad de 
Gestión para el Proyecto, estableció las entidades coejecu-
toras del Proyecto con compromiso de aportes financieros, 
definió los bienes y servicios a financiar con cargo al aporte 
financiero, los procedimientos de licitación de obras, el fun-
cionamiento del Fondo de Disposición para la transferencia 
de los recursos, los compromisos de las entidades competen-
tes con la operación y el mantenimiento de las obras, y las 
condiciones previas al primer desembolso. Unos días antes, 
el 26 de diciembre del 2000 se firmó el Convenio Interguber-
namental entre el gobierno colombiano y alemán, dando ini-
ció formal al Proyecto de cooperación SUR con Bogotá (Caja 
de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 21-22.).
En este sentido, vale la pena preguntarnos por qué era 
necesaria una Unidad de Gestión y cuáles eran sus funciones. La 
Unidad de Gestión fue la encargada de gestionar el Proyecto y 
alcanzar los objetivos propuestos:
[…] comenzó a constituirse a mediados de 1999 con cerca 
de 10 técnicos y se completó en los años siguientes hasta 
llegar a 16 personas en el 2001. Hasta el año 2004 el equipo 
interdisciplinario de la UG se mantuvo estable con una direc-
tora, tres coordinadores, tres equipos zonales de dos o tres 
gestores cada uno, un equipo de apoyo técnico del área de 
planeación y tres secretarias (Caja de Vivienda Popular y SUM 
Consult GmbH, 2007: 59).
Las principales funciones de la Unidad de Gestión son: 
planeación y gestión del Proyecto; monitoreo y seguimiento; 
gestión de recursos financieros; coordinación interinstitucional; 
impulsar el diseño, ejecución y programación de obras; organiza-
ción y participación de la comunidad; y planificación urbana con 
participación de la comunidad (Caja de Vivienda Popular y SUM 
Consult GmbH, 2007: 60-61).
Tercera fase: actualización y planificación detallada. Entre 
los meses de septiembre y diciembre del año 2000 se adelanta la 
elaboración del estudio de actualización de la propuesta de inter-
vención y la fase de actualización del Proyecto debido al retraso 
de la formalización de la cooperación financiera (Caja de Vivienda 
Popular y SUM Consult GmbH, 2007: anexo 1.3).
Cuarta fase: ejecución de medidas físicas y sociales. Desde 
enero de 2001 se inicia la ejecución de medidas físicas y sociales. 
Se realiza la definición y gestión de modalidades y acuerdos para 
la creación del fondo de disposición y transferencia de recursos. 
En febrero de 2001 se inicia la consultoría-residente (Caja de Vi-
vienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: anexo 1.3). 
El 28 de junio del año 2002, representantes del KfW y el Alcal-
de Mayor de Bogotá, Antanas Mockus, firmaron un Contrato 
de Ampliación en relación con el Contrato de Aporte Finan-
ciero del 11.04.2000, que aportaba al Proyecto SUR recursos 
adicionales por valor de Euro 2.000.000 para el fomento de la 
paz. Estos recursos provenientes de un Fondo Especial crea-
do en Alemania para fomentar iniciativas de paz y preven-
ción de conflictos, estaban previstos para la cofinanciación 
de obras viales y de equipamiento comunitario en la zona de 
Bolonia, con la condición de ser ejecutados en el mismo año 
de su otorgación (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult 
GmbH, 2007: 22).
Quinta fase: ajustes institucionales e institucionalización. 
En diciembre de 2002 se hace el cambio de adscripción del Pro-
yecto a la Caja de la Vivienda Popular (CVP):
[…] Sin embargo, aún después de la transición del Proyecto 
a la CVP en el 2002, las intervenciones continuaron divididas 
por un tiempo, con dos enfoques distintos, dos equipos de 
gestión y dos fuentes internacionales de financiación sin 
mayores niveles de cooperación, mermando el impacto es-
perado de la unificación de esfuerzos a nivel distrital (Caja de 
Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 56). 
Desde febrero de 2004 se hace la fusión del Proyecto de 
Mejoramiento Integral de Barrios SUR con Bogotá que trabajaba 
41 barrios en tres zonas, con el Programa de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios, el cual, intervenía más de 900 barrios en 26 Unida-
des de Planeación Zonal (UPZ). Se decide incorporar el enfoque 
conceptual y operativo del Proyecto SUR con Bogotá como base 
para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios lo que ge-
nera un cambio de escala y metodología de intervención ya que 
el Proyecto SUR con Bogotá proponía un mejoramiento físico y 
social mediante la ejecución de grandes obras de infraestructu-
ra y equipamientos urbanos más detallada y más próxima a las 
comunidades, en un territorio limitado de 41 barrios y apostaba 
más decididamente a la participación de las comunidades y al 
fortalecimiento de sus estructuras organizativas. 
Por su parte, el Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios se realiza desde el año 2003 con financiación del Banco 
Mundial y del Distrito a través del Proyecto de Servicios Urbanos y 
termina su primera fase en el año 2007. Este programa original-
mente buscó el
[…] mejoramiento físico de barrios a gran escala –26 UPZ y 
más de 900 barrios marginales– a través de la ejecución de 
obras estructurantes en redes de servicios públicos, de in-
fraestructura vial y de equipamientos urbanos de gran en-
vergadura buscando la participación de la comunidad en la 
ejecución de dichas obras (Caja de Vivienda Popular y SUM 
Consult GmbH, 2007: 56).
De esta manera, la estructura organizativa de la Unidad 
de Gestión crece de 16 a 45 personas y se basa en un Plan de 
Contrataciones de los recursos del Distrito, la Caja de la Vivienda 
Popular, el Banco Mundial y el KfW (Caja de Vivienda Popular y 
SUM Consult GmbH, 2007: 57). Dentro de las dificultades que se 
presentan con esta integración se destaca que: 
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[…] el crecimiento no fue proporcional a las necesidades para 
replicar el modelo de organización comunitaria en las UPZ 
del PMIB –Programa de Mejoramiento Integral de Barrios–. 
Mientras que la estructura de la UG PMIB –Unidad de Gestión 
del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios– al princi-
pio se mantuvo igual a la de la UG PSB –Unidad de Gestión 
del Proyecto SUR con Bogotá–, se modificaron las funciones 
de los gestores zonales aumentando el radio de operación y 
la carga de responsablidades, lo que comprometió, conside-
rablemente, la atención intensiva en las comunidades SUR. 
Por ejemplo, si en el PSB un equipo de dos gestores zonales 
se responsabilizaba de la organización comunitaria en hasta 
15 barrios, en el PMIB esa responsabilidad se extendió mu-
chas veces a más de cien barrios (Caja de Vivienda Popular y 
SUM Consult GmbH, 2007: 59).
En noviembre de 2005 se adelanta la evaluación final del 
Proyecto con participación de la Unidad de Gestión, las entidades 
co-ejecutoras, las Alcaldías Locales y las comunidades. En diciem-
bre de 2006 se concluye preliminarmente el Proyecto. Entre enero 
y marzo de 2007 se firma el Convenio Intergubernamental para la 
tercera fase de Cooperación Financiera Alemana en el Programa 
SUR de Convivencia y entre marzo y abril de 2007 se adelantan las 
actividades finales para la conclusión del Proyecto SUR con Bogotá 
(Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: anexo 1.3). 
Vale la pena destacar que El Proyecto SUR con Bogotá fue 
seleccionado en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado 
por Dubai en el año 2006 y mencionado en el Documento Con-
pes 3604 Lineamientos para la consolidación de la política de me-
joramiento integral de barrios MIB, como uno de los programas 
exitosos a nivel nacional por el impacto generado en la calidad 
de vida de la población (Departamento Nacional de Planeación, 
2009: 2-5). El Concurso de Buenas Prácticas afirma: “se han mejo-
rado las condiciones de vida de 15.580 familias en condiciones 
de pobreza, incluidos todos los sectores de población” (Ciudades 
para un fututo más sostenible, 2006). Así mismo, se resalta la sos-
tenibilidad financiera, social, económica, institucional, ambiental 
y cultural, y se menciona que las directrices metodológicas serán 
transferibles y adaptadas a otros contextos (Véase Cuadro 2).
Delimitación de las zonas de intervención
Las zonas de intervención seleccionadas fueron: Bolonia, 
Ladrilleras y Vía Oriente, localizadas en las Localidades de Usme, 
Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal al sur de la ciudad de Bogotá. 
Cabe preguntarnos cuáles fueron los motivos para seleccionar 
este territorio. El Informe final del Proyecto SUR con Bogotá des-
taca: 
Con el fin de organizar una intervención que considerara 
para la ejecución, aspectos ambientales y de estructuración 
urbana con relevancia para toda Bogotá, se propuso trascen-
der el enfoque zonal y realizar las acciones del Proyecto con 
base en el concepto de “Macrozona de Intervención” con po-
tencialidades estructurantes del espacio público. 
En este caso, la macrozona la constituye el Parque Entre nu-
bes, un área de reserva ecológica e hídrica importante para 
la ciudad de Bogotá, que ha sido objeto de explotación ilegal 
de canteras para agregados y sufrió un proceso progresivo 
de deterioro. Particularmente la parte del parque corres-
pondiente al cerro de Juan Rey, es el elemento unificador de 
las tres zonas y con la intervención en los barrios situados 
alrededor del parque se esperaba como efecto colateral su 
preservación y protección por parte de la población (Caja de 
Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 12).
Por su parte, María Margarita Ruiz Rogers, directora de la 
Unidad de Gestión del Proyecto hasta 2004, menciona entre las 
razones para escoger los 41 barrios  (Véase Gráfico 1) la gran im-
portancia del tema ambiental y afirma :
Al seleccionar estas tres áreas, y hacer los estudios físico ur-
banos, nos encontramos con un área verde de 700 hectáreas 
que, para sorpresa nuestra, constituían un eje ambiental 
importante para la ciudad, siendo este un sitio estratégico 
en lo que hace referencia a la conservación y preservación 
ambiental. En ese momento el tema ambiental adquirió una 
preponderancia inmensa para el desarrollo integral plantea-
do por el Proyecto SUR. El Parque Entre Nubes, representaba 
la existencia de una fuente hídrica y se constituía como una 
zona para la protección de recursos naturales y el manejo del 
saneamiento básico. Por otro lado, involucraba todos los ele-
mentos que conformaban el tema de mejoramiento integral 
y físico de los barrios, como el mejoramiento de las vías, la 
dotación de equipamientos en educación, salud, bienestar 
social, parques, equipamientos comunales, vivienda, aspec-
tos relacionados con la mitigación de riesgo, entre otros (Ruiz 
Rogers, M. 2006:143).
Así mismo, Ruiz Rogers (2006) resalta, entre otros motivos 
para seleccionar este territorio, la menor atención institucional y 
afirma que en el estudio de factibilidad adelantado en 1998 se 
definieron las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael 
Uribe Uribe y San Cristóbal, como las localidades de Bogotá que 
concentraban situaciones de pobreza. De estas localidades fue 
descartada Bosa y afirma que
[…] durante la primera administración de Antanas Mockus, 
fueron la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
y el Departamento de Planeación Distrital quienes solicitaron 
la cooperación alemana, y la solicitud se realizó para inver-
sión de recursos en la zona del Tintal al occidente de Bogotá, 
en la localidad de Bosa. No obstante, allí se desarrollaba en 
ese momento un programa de habilitación y legalización de 
barrios, pero cuando se hizo el estudio de factibilidad para 
la cooperación (1998), se concluyó que esta zona no podía 
ser intervenida, porque los trabajos de mejoramiento barrial 
potenciaban la inversión de terceros y consecuentemente la 
generación de plusvalías por parte de éstos. De este modo, 
se determinó que con los pocos recursos de la cooperación 
no se podía hacer un programa de verdadero impacto en 
esta zona (Ruiz Rogers, 2006: 142)
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Obras
.Definición y negociación sucesiva de los compromisos presupuestales de las entidades del Distrito, como EAAB, IDU, 
SED,IDRD,DABS.
.Inventario de servicios públicos y vías.
.Apoyo a la licitación y contratación de obras.
.Redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.
.Vías vehiculares y peatonales.
.Obras de mitigación de riesgo.
.Obras de protección y conservación ambiental
.Equipamientos de educación, recreación y deporte.
.Asesoría técnica para la titulación de predios, reasentamiento, acceso a crédito para mejoramiento de vivienda.
. Asesoría a la legalización de barrios.
.Concertación y aplicación de esquemas de operación y mantenimiento de obras con entidades y comunidades.
Desarrollo Social
.Desarrollo de metodologías de organización comunitaria y planeación
.Promoción de organización comunitaria.
.Caracterización física y socioeconómica de las zonas de intervención.
.Planeación participativa y formulación de planes zonales.
.Capacitación de líderes en formulación de proyectos, uso sostenible de obras físicas, control social, mediación de conflictos.
.Fondo de Desarrollo Comunitario.
. Prevención de conflictos y drogadicción.
.Elaboración del estudio de factibilidad para el Programa de Convivencia
.Conceptualización e implementación del Sistema Unificado de Monitoreo de Impactos para la Convivencia. 
Fortalecimiento Institucional
.Negociaciones y acuerdos sobre convenios, contratos, metodologías de intervención y planes de acción con las entidades  
ejecutoras.
.Planeación operativa y programación presupuestal del Proyecto.
.Monitoreo y evaluación del Proyecto.
.Desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional
.Coordinación con las Alcaldías Locales de inversiones y acciones específicas en las zonas
.Apoyo técnico a las Oficinas de Planeación Local para el desarrollo de proyectos.
.Participación en espacios existentes de coordinación interinstitucional.
5.
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n .Gestión de la transición del Proyecto por motivo del cambio de su adscripción del DAACD a la CVP.
.Coordinación con el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
.Fusión del Proyecto con el Programa.
.Sistematización y transferencia metodológica al Programa.
.Intercambio y articulación con el Proyecto de Servicios Urbanos del BM.
.Gestión y acompañamiento del estudio de conceptualización del MIB.
Cuadro 2: Fases del Proyecto. Fuente: Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 17-18.
FASES ACTIVIDADES
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.Surgimiento de la idea del Proyecto en entidades distritales y primeros contactos entre la Presidencia de la República y la Coope-
ración Alemana.
. Elaboración del estudio de factibilidad para la propuesta de intervención.
.Gestión de contrapartidas con las entidades distritales.
.Consolidación del concepto del proyecto.
.Creación de la Unidad de Gestión
.Inicio de la implementación con recursos distritales exclusivamente.
2.
 N
eg
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 y
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m
a 
de
 c
on
ve
ni
os
 
de
 c
oo
pe
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.
.Definición y concertación de aportes y cooperación interinstitucional
.Elaboración y firma del convenio de aporte financiero.
.Licitación y contratación de la consultoría.
.Negociación y firma del acuerdo separado.
.Firma del convenio intergubernamental.
.Negociación y firma del convenio de ampliación de aporte financiero.
.Negociación del convenio de cooperación para el programa de Convivencia.
.Gestiones para la aprobación del aporte financiero y de préstamo para el Programa de Convivencia por parte  
del Gobierno Colombiano.
3.
 A
ct
ua
liz
ac
ió
n 
y 
pl
an
ifi
ca
ci
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ta
lla
da
.
. Evaluación de la primera fase de ejecución.
.Diagnóstico participativo de las zonas de intervención.
.Actualización de datos y planos.
.Concertación de ajustes de conceptos generales, metas físicas y presupuesto.
.Definición de elementos para el sistema de monitoreo y evaluación.
.Definición de mecanismos de coordinación interinstitucional.
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Gráfico 1. Localización de la intervención Proyecto SUR. Fuente: Elaborado por la In-
geniera Claudia Rodríguez.
tantes distribuidos en 3 zonas, así: Bolonia, 14 barrios; Ladrilleras, 
9 barrios; y Vía Oriente, 7 barrios. Al revisar los estudios y planos 
urbanísticos se observó que en Vía Oriente y Ladrilleras no fueron 
incluidos barrios que hacían parte del perímetro de estas zonas. 
En la propuesta actualizada de intervención 2001-2003 se inclu-
yeron los barrios Valparaíso, Los Pinos y La Cabaña de la zona de 
Vía Oriente, pasando de 7 a 10 barrios. Por su parte,
[…] el aumento del número de barrios de 10 a 16 (en la zona 
de Ladrilleras) se debe a la sucesiva subdivisión de los barrios 
Fiscala, principalmente por razones de disputas políticas y 
territoriales de las Juntas de Acción Comunal que finalmente, 
llevó el número de 3 a 10 barrios (Departamento Administra-
tivo de Acción Comunal Distrital y SUM Consult Wiesbaden, 
2000: 51-52). 
En la zona de Bolonia se incluyó el barrio La Esperanza, 
pasando de 14 a 15 barrios.
En el Taller de Evaluación y Reprogramación de la Fase de 
Actualización, el representante de la zona de Bolonia solici-
tó en nombre de las comunidades la inclusión del barrio La 
Esperanza a la zona de intervención del Proyecto. Ese barrio 
se encuentra en la misma situación que los barrios citados 
arriba de Vía Oriente y Ladrilleras: ubicado en el perímetro 
de la zona, pero excluido del área del Proyecto. La situación 
 Con relación a Ciudad Bolívar María Margarita Ruiz Ro-
gers señala:
[…] no fue considerada porque desde años atrás esta loca-
lidad ha estado recibiendo recursos extranjeros a través de 
créditos de la banca multilateral y en ese momento se estaba 
desarrollando un programa de la Unión Europea que captaba 
también una inversión importante de parte de diferentes en-
tidades del Distrito, del gobierno nacional y de algunas ONG 
(Ruiz Rogers, 2006: 142-143). 
El grupo-meta fue la población de estratos 1 y 2 localiza-
da en el área anteriormente mencionada, con ingresos familiares 
de hasta tres salarios mínimos legales mensuales mayoritaria-
mente, la cual, presentaba un gran déficit en la calidad de vida, 
altos porcentajes de población menor de 15 años, había adelan-
tado procesos de organización comunitaria y tenían la capacidad 
y disposición de aportar para impulsar el mejoramiento de su 
barrio (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 17). 
Objetivos, componentes y líneas de 
acción del Proyecto SUR con Bogotá
Vale destacar que los objetivos, las líneas de acción, el 
área del Proyecto y el número de habitantes definidos inicial-
mente en el estudio de factibilidad de 1998 fueron modificados. 
En el estudio de factibilidad de 1998, el Proyecto SUR con Bogotá 
incluía 30 barrios con una población aproximada de 75.888 habi-
Gráfico 2: Localización de los barrios del Proyecto SUR con Bogotá. Fuente: Ela-
borado por la Ingeniera Claudia Rodríguez a partir de la imagen de satélite 2001 
IGAC.
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fue evaluada positivamente por los participantes del taller (Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital y 
SUM Consult Wiesbaden, 2000: 52).
Es así como el área de intervención pasó de 30 a 41 barrios y de 75.888 a 84.587 habitantes aproximadamente 
(Véase Cuadro 3 y Gráfico 2).
GRUPO META Y ZONA DE INTERVENCIÓN 1998- 2000
ZO
N
A
S
BA
RR
IO
LO
CA
LI
D
A
D
N
o.
lo
te
s
A
re
a 
he
ct
ár
ea
s
N
o.
 
ha
bi
ta
nt
es
Le
ga
lid
ad
Es
tr
at
o
Es
tu
di
o 
de
 
fa
ct
ib
ili
da
d
19
98
Es
tu
di
o 
ac
tu
al
iz
ad
o
20
00
1.
 B
O
LO
N
IA
1.Compostela I Usme 384 4,87 2.147 Legalizado 1998 1
2. Compostela IV Usme 170 1,79  950 Legalizado 1998 1
3. Yomasita Usme 140 1,36  783 Legalizado 1998 1
4. Rosal del Mirador Usme 116 1,2  648 Legalizado 1998 1
5. San Andrés de los Altos Usme 80 1,27 671 Legalizado 1998 1
6. Bulevar del Sur Usme 194 2,05 1.084 Legalizado 1998 2
7. San Felipe Usme 322 4,48 1.800 Legalizado 1998 1
8. Casa Loma Usme 226 2,65 1.202 Legalizado 1998 1
9. El Bosque Usme 312 5,57 1.744 Legalizado 1999 1
10.La Esperanza Altos de 
Yomasa Usme 263 2,99 1.420 Legalizado 1
11. Compostela II Usme 209 2,66 1.168 Legalizado 2006 1
12. Compostella III Usme 169 2,02 945 Legalizado 2006 1
13. San Isidro Sur Usme 313 3,09 1.750 Legalizado 1998 1
14. Altos del Pino Usme 297 4,47 1.660 Legalizado 1998 1
15. Sierra Morena Usme 392 5,53 2.191 Legalizado 1999 1
Sub-Total 3.587 46 20.163 14 15
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16. La Paz R. Uribe Uribe 1.827 20,43 11.403 Legalizado 1996 1
17. La Paz Cebedal R. Uribe Uribe 432 4,71 2.692 Legalizado 1996 1
18. Danubio Azul Usme 2.541 31,55 13.494 Legalizado 1996 1 y 2
19. El Portal I R. Uribe Uribe 534 8.01 3.333 Legalizado 1996 1
20. El Portal II R. Uribe Uribe 575 7,87 3.589 Legalizado 1996 1
21. Triangulo Palermo Sur R. Uribe Uribe 116 1,7 724 Legalizado 1996 1
22. Fiscala Norte Usme 113 2,82 545 Legalizado 1998 1
23. Fiscala Centro Usme 176 11,83 935 Legalizado 1995 1
24. Fiscala Sector Daza Usme 18 0,49 96 Legalizado 1983 1
25. Daza Sector II Usme 31 0,37 167
Legalizado 1999
1
26. Fiscala II Usme 274 5,5 1.480 Legalizado 2006 1
27. Fiscala los Tres Laureles Usme 43 0,44 232 Legalizado 1986 1
28. Fiscala Sector Rodrí-
guez Usme 112 2,34 605 Legalizado 1990 1
29. Fiscala Lote 16 y 16A Usme 192 4,9 1.037 Legalizado 1998 1
30. La Morena I Usme 77 0,83 416 Legalizado 1999 1
31. La Morena II Usme 92 0,95 497 Legalizado 1998 1
Sub-Total 7.153 104,74 41.249 9 16
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GRUPO META Y ZONA DE INTERVENCIÓN 1998- 2000
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32. Juan Rey San Cristóbal 1.329 46,45 8.762 Legalizado 1996 1
33. La Belleza San Cristóbal 652 19,7 4.299 Legalizado 1996 2
34. Valparaiso San Cristóbal 252 9,21 1.361 Legalizado 1993 1
35. Los Pinos San Cristóbal 139 6,09 750 Legalizado 1996 1
36. La Flora Sur Oriental Usme 934 20,62 3.916 Legalizado 1998 1
37. La Esperanza Usme 263 2,37 1.103 Legalizado 1998 1
38. La Cabaña Usme 136 5,54 734 Legalizado 1990 1
39. Doña Liliana Usme 381 5,34 1.278 Legalizado 1998 1
40. Costa Rica Usme 244 2,53 818 Legalizado 1998 1
41. Buenos Aires Usme 46 1,83 154 Legalizado 1998 1
Sub-Total 4.376 119,68 23.175 7 10
TOTAL 15.116 270 84.587 30 41
Cuadro 3: Grupo meta y zona de intervención 1998-2000. Fuente: Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital y SUM Consult Wiesbaden, 2000; 
Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007. 
tarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU), entre otras (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult 
GmbH, 2007: 26).
De esta manera, el Objetivo Superior reformulado del 
Proyecto fue: la institucionalización a nivel distrital de un mode-
lo replicable de mejoramiento integral de zonas con barrios en 
desarrollo progresivo, a través de la planeación y gestión coor-
dinada y de la participación comunitaria organizada. Así mismo, 
se planteó como Objetivo del Proyecto desarrollar procesos sos-
tenibles para el mejoramiento de la calidad de vida, apropiados 
por las comunidades de zonas seleccionadas aledañas al Parque 
EntreNubes. Este programa comprende tres componentes: obras, 
desarrollo social y fortalecimiento institucional, cada uno dividi-
do, a su vez, en diferentes líneas de acción (Véase Cuadro 4). 
Cuadro 4. Objetivos, componentes y líneas de acción del Proyecto SUR con Bogotá. 
Fuente: Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007.
Según el Informe final del Proyecto SUR con Bogotá los 
ajustes acordados con todos los actores fueron: 
•	 Reformular el objetivo superior poniendo énfasis en la crea-
ción e institucionalización de un modelo replicable de me-
joramiento barrial, entendiendo que la gestión institucional 
forma parte de una propuesta modelo de intervención inte-
gral y es el elemento clave para su sostenibilidad.
•	 Reformular el Proyecto subrayando que el mejoramiento de 
la calidad de vida debe ser sostenible y apropiado por la po-
blación beneficiaria.
•	 Reestructurar el Proyecto en tres componentes, consideran-
do las áreas estratégicas de intervención: obras, desarrollo 
social y fortalecimiento institucional. Cada componente res-
ponde a un objetivo específico que define el resultado a ser 
alcanzado. 
•	 Incorporar una nueva línea de acción llamada “Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana” dirigida a enfrentar el aumento 
progresivo de la violencia y de los conflictos en las zonas de 
intervención. El mejoramiento de la seguridad pública fue 
considerado una nueva prioridad de la población a ser con-
templada en el Proyecto.
•	 Incorporar el aspecto “Empleo y Productividad” como activi-
dad a ser estructurada con el fin de responder al deterioro de 
las condiciones socioeconómicas de la población y viabilizar 
los diversos programas de participación comunitaria de las 
entidades distritales como la Empresa de Acueducto y Alcan-
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Conclusiones Preliminares
En cuanto a las preguntas cuál es la metodología para ade-
lantar un proyecto de mejoramiento integral de barrios y cómo 
administrar los recursos, podríamos decir que, en el caso del Pro-
yecto SUR, el plan para cumplir los objetivos propuestos se fue 
construyendo y ajustando en la medida que se desarrollaba el 
Proyecto. El Informe final del Proyecto SUR con Bogotá menciona 
cinco fases que se sobrepusieron parcialmente. Cabe destacar que 
en la primera fase se gestionaron los recursos institucionales, se 
consolidó el concepto del Proyecto y se creó la Unidad de Gestión. 
Referencias Bibliográficas
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. (2000). Decreto 
619 del 2000 (julio 28). Por el cual se adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial para santa Fe de Bo-
gotá, Distrito Capital. Consultado en: http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=3769
CAJA DE VIVIENDA POPULAR y SUM CONSULT GMBH. 
(2007). Proyecto de Mejoramiento Integral de Ba-
rrios “SUR con Bogotá”. Bogotá: Caja de Vivienda 
Popular y SUM Consult GmbH. Informe final sin 
publicar.
CIUDADES PARA UN FUTUTO MÁS SOSTENIBLE. 
(2000). Programa integrado para mejora de los su-
burbios Medellín, Colombia. Consultado en: http://
habitat.aq.upm.es/bpal/onu00/bp540.html
CIUDADES PARA UN FUTUTO MÁS SOSTENIBLE. 
(2006). Proyecto de mejoramiento de barrios SUR 
con Bogotá (Colombia). Consultado en: http://habi-
tat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp1323.html
CIUDADES PARA UN FUTUTO MÁS SOSTENIBLE. 
(2011). Buenas Prácticas. Consultado en: http://ha-
bitat.aq.upm.es/lbbpp.html
COMITÉ NACIONAL PREPARATORIO PARA HÁBITAT II. 
(1996). Hábitat II Estambul 96. Colombia, un equipo 
para volver por lo básico. Bogotá: Estudio 3 Gráficas.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA MEDELLÍN Y SU 
ÁREA METROPOLITANA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN, 
CORVIDE y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO. (1995). Programa integral de 
mejoramiento de barrios subnormales en Medellín 
PRIMED. Medellín: Alcaldía de Medellín, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN CO-
MUNAL DISTRITAL y SUM CONSULT WIESBADEN. 
(2000). Proyecto de Mejoramiento de barrios SUR 
con Bogotá. Propuesta Actualizada de Intervención 
2001-2003. Bogotá: Departamento Administrativo 
de Acción Comunal Distrital y SUM Consult Wiesba-
den, documento sin publicar.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2009). 
Lineamientos para la Consolidación de la Política de 
Mejoramiento Integral de Barrios MIB. Bogotá: De-
partamento Nacional de Planeación. Consultado 
en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?filetick
et=cOrXmJdwBBk%3D&tabid=907
ESCUDERO MACLUF, J. DELFÍN BELTRÁN, L. y GU-
TIÉRREZ GONZÁLEZ, L. (2008). El estudio de caso 
como estrategia de investigación en las ciencias 
sociales. Consultado en: http://www.uv.mx/iiesca/
files/2012/12/estudio2008-1.pdf
ROGERS RUIZ, M. M. (2011). Entrevista. Bogotá, 15 de 
abril.
RUIZ ROGERS, M. M. (2006). “El proyecto de Mejora-
miento Integral de Barrios SUR con Bogotá Alcaldía 
Mayor de Bogotá-Cooperación Alemana KfW”. En: 
Rubio Vollert, R. (comp.), Ciudades Urgentes. Inter-
vención en áreas de crecimiento rápido. Bogotá: 
Universidad de los Andes.
TURNER, J. (1977). Vivienda, todo el poder para los 
usuarios. Hacia la economía de la construcción del 
entorno. Madrid: Hermann Blume Ediciones.
La Unidad de Gestión fue la encargada de la planeación y 
gestión del Proyecto, el monitoreo y seguimiento, la gestión de 
los recursos financieros y la coordinación interinstitucional. Así 
mismo, tuvo entre sus funciones la de impulsar el diseño, ejecu-
ción y programación de obras, organización y participación de 
la comunidad y planificación urbana con participación de la co-
munidad. 
Cabe resaltar la importancia de la continuidad del Proyecto 
en las diferentes administraciones distritales a pesar que cada Plan 
de Desarrollo denominó el programa de manera diferente. 
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